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		RACHUNEK KOSZTÓW W FIRMIE BUDOWLANEJ





1.Wprowadzenie


Zmiany jakie nastąpiły w ostatnich latach, szczególnie zmiana rynku producenta na rynek konsumenta sprawiają, że rachunek kosztów oraz jego znajomość w stosowaniu oddziaływują w dużej mierze na kondycję firmy budowlanej.


O utrzymaniu się na rynku firmy budowlanej decyduje bowiem konkurencyjność cenowa, będąca odzwierciedleniem udziału w postępie technicznym i technologicznym. Ma to bezsporny wpływ na czas i koszty realizacji procesów budowlanych.


Koszty w swej znakomitej części powstają na budowie, gdzie bezpośrednią możliwość wpływu na ich poziom mają inżynierowie budowlani, których praca jest oceniana według kryterium ponoszonych kosztów.


Rachunkowość jest jednym z podstawowych elementów będących bazą do prawidłowego kierowania przędsiębiorstwem i budową. Elementy rachunkowości przedstawia rys.1[1].
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2.Rachunek kosztów firmy budowlanej


Zadaniem rachunku kosztów jest kontrola finansowa produkcji budowlanej poprzez ewidencję, rozdział i doliczanie kosztów powstających w wyniku działalności firmy.


Rachunek kosztów tworzy podstawę do:


·	kalkulacji kosztorysowej,


·	kontroli funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez porównania kosztów i dochodów, oraz kosztów planowanych z kosztami faktycznymi,


·	zarządzania  przedsiębiorstwem budowlanym i kształtowania polityki inwestycyjnej.


W rachunku kosztów wyróżnia się:


Rodzajowy rachunek kosztów ujmujący koszty według ich rodzajów, np. koszty płac, materiałów, sprzętu,


Rachunek kosztów według miejsc ich powstawania , np. koszty budowy,koszty zakładu prefabrykacji, warsztatu, zarządu, itp.,


Kalkulację kosztów według nośników służącą do określenia kosztów przypadających na jednostkę wykonanej produkcji budowlanej, np. koszty wykonania 1 mb. rurociągu,


Rachunek kosztów procesów budowlanych, który przeprowadza się dla porównania i oceny kosztów robót zrealizowanych lub sprzedanych (po cenach rynkowych).


Rachunek wynikowy ustalający  różnicę pomiędzy nakładami i dochodami, precyzujący osiągnięty rezultat finansowy.





3. Kalkulacja kosztorysowa


Przedmiotem kalkulacji kosztorysowej jest ustalenie kosztów robót budowlanych przyszłego kontraktu. Kalkulację kosztorysową można podzielić na:


·	kalkulację wstępną na postawie której ustala się koszty oczekiwane,


·	kalkulację końcową , która określa faktycznie ponoszone koszty.


Na rys. 2 . zilustrowano fazy procesu kalkulacji kosztorysowej.
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4. Rachunkowość finansowa przedsiębiorstwa


Zadaniem rachunkowości finansowej przedsiębiorstwa jest ilościowa i wartościowa ewidencja wszystkich zdarzeń mających związek z zakupami, produkcją, zbytem i finansowaniem. Rachunkowość  firmy budowlanej  powinna odzwierciedlać przebieg wszystkich  zdarzeń gospodarczych i stan obecny.


Rachunkowości finansowa obejmuje ponadto [1][4]:


- statystykę czyli rachunek przeszłości,


- rachunek planistyczny czyli prognozowanie przyszłości.


Rachunkowość jest podstawą do przeprowadzania analiz gospodarności przędsiębiorstwa poprzez określenie i wzajemne zestawienie pozycji aktywów i pasywów oraz wydatków i dochodów. Ta część rachunkowości koncentruje się na rachunku bilansowym, rachunku wyników oraz przepływach pieniężnych (rys.  3 ).
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5. Podział kosztów


Pod pojęciem kosztów produkcji budowlanej i usług rozumie się niezbędne wartościowe zużycie takich czynników jak: płace, materiały, usługi obce, odpisy amortyzacyjne, koszty socjalne, itp.


Koszty całkowite w kosztorysowaniu ustalane są w oparciu o następujące składniki:





		Wk= R+M+Kz+S+K�\PRZYCISKMAKRA ��p+z+Pv			(1)





gdzie:


Wk-wartość kosztorysowa określonego zakresu rzeczowego robót,


R	-koszty robocizny (bezpośrednie), R=�\SYMBOL SYMBOL \f "Symbol"��(i*nr*cr),


M	-koszty materiałów(bezpośrednie), M=�\SYMBOL SYMBOL \f "Symbol"��(i*nm*cm),


Kz- koszty zakupu materiałów wraz z kosztami transportu 


	zewnętrznego,


S	-koszty pracy sprzętu oraz śr. transp.technologicznego,


	 S=�\SYMBOL SYMBOL \f "Symbol"��(i*ns*cs),


Kp-koszty pośrednie( koszty ogólne budowy i zarządu),


z	-zysk kalkulacyjny,


Pv- podatek od towarów i usług (VAT),


nr,m,s-normy jednostkowe(r-robocizny, m-materiałów, s-sprzętu),


cr,m,s-ceny jednostkowe(r-robocizny, m-materiałów, s-sprzętu),


i -	ilość jednostek.





Formuła kosztorysowa (1) oparta jest na podziale kosztów całkowitych na koszty jednostkowe oraz koszty ogólne [5][6], co ilustruje rys.4.





Kosztami jednostkowymi nazywa się wszystkie koszty przypadające na dany rodzaj robót, tzn. koszty, ktore można bezpośrednio przyporządkować danej jednostce produkcji.





Koszty ogólne są to koszty przypadające wspólnie na wiele produktów. Nie można ich bezpośrednio przyporządkować do jednego produktu, a ich wielkość określa się procentowo np. w postaci kosztów ogólnych budowy.
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Koszty całkowite powstające w rezultacie działalności produkcyjnej można podzielić na (rys 5.): 


koszty stałe oraz,


koszty zmienne.
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5.1.Koszty stałe


Koszty stałe są niezależnie od stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych i przyjmują wartość stałą w określonym przedziale czasu. Są to tzw. koszty utrzymywania stanu gotowości do pracy [1][3].


Koszty stałe; wyposażenie placu budowy, odpisy amortyzacyjne, odsetki kapitałowe ponoszone są niezależnie od tego czy budowa pracuje czy też nie.


Poziom tych kosztów pozostaje niezmienny dla określonej zdolności produkcyjnej, wzrasta natomiast w przypadku jej zwiększenia np. przy zastosowaniu dodatkowego ogniwa w postaci drugiej lub kolejnej maszyny.


Koszty stałe można podzielić na:


-koszty stałe robót budowlanych


-koszty stałe budowy.





5.1.1. Koszty stałe robót budowlanych


Koszty stałe  wyodrębnionych rodzajów robót  odnoszące się bezpośrednio do konkretnych procesów budowlanych dotyczą na ogół robót zmechanizowanych. Przykładowo wykonanie wykopów sprowadza koszty stałe w zasadzie do kosztów: jednorazowych transportu maszyn budowlanych-tam i z powrotem, kosztów kierownictwa wraz z obsługą geodezyjną  i ewentualnym zapleczem socjalnym. Dla niewielkich ilości realizowanych robót ziemnych,  wyprzedzających roboty podstawowe, nie instaluje się na ogół zaplecza budowy. Wówczas zmiana liczby maszyn przy realizacji produkcji budowlanej powoduje zmianę poziomu kosztów stałych robót, co ilustruje rys. 6.


Podobnie w przypadku stosowania stalowych wielkowymiarowych deskowań koszty stałe są implikowane  w postaci kosztów najmu lub odpisów amortyzacyjnych za okres wykorzystywania.
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Przykład liczbowy[1]


Wywóz ziemi z wykopu szerokoprzestrzennego realizowany jest samochodami samowyładowczymi o nośności 13 t, o wydajności zmianowej 100 m3/dzień i kosztach 600 zł/dzień przy 8-godzinnym dniu roboczym.


Przy pełnym wykorzystaniu wydajności pracy czterech samochodów koszt transportu 1m3 urobku wyniesie:





			4*600/4*100=6,00 zł/m3





Przy przyjęciu dodatkowego samochodu koszty wzrastają początkowo do:





			5*600/4*100=7,50 zł/m3





i obniżają się do poziomu 6 zł/m3 dopiero wprzypadku osiągnięcia pełnej wydajności pracy (przykład nie uwzględnia pracy koparek lub ładowarek).


Interpretację graficzną przedstawia  przedstawia rys. 7, na którym skokowy wzrost kosztów  stałych  wynika z przyjęcia kolejnych jednostek produkcyjnych(samochodów).
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5.1.2.Koszty stałe budowy


Koszty stałe budowy obejmują swym zasięgiem w zasadzie wszystkie rodzaje robót. Przykładowo:


- żuraw budowlany jako środek transportu pionowego i częściowo poziomego obsługuje szereg procesów roboczych, a także służy do przemieszczania materiałów oraz prefabrykatów na budowie,


-obiekty zaplecza socjalno-biurowego generują koszty stałe w całym okresie realizacji budowy,


-płace kierownictwa budowy są kalkulowane w zależności od umownego okresu czasu realizacji i także stanowią element kosztów stałych budowy.


Koszty stałe budowy składają sie  z kosztów jednorazowych oraz kosztów stałych zależnych od okresu realizacji.


koszty stałe zależne od okresu realizacji są to koszty ponoszone w każdej jednostce czasu niezależnie od ilości wykonywanych robót jak np.:


-koszty wynajmu lub odpisów amortyzacyjnych; kontenerów, baraków, żurawii, rusztowań i innych urządzeń budowy,


-koszty obsługi budowy; płace magazyniera, dozorców, opłaty telefoniczne,  opłaty za gaz, wodę, energię elektryczną, itp.,


-koszty stałego kierownictwa budowy,


-inne; czynsze, dzierżawy, utrzymanie dróg, ogrodzeń, placów składowych.


Koszty jednorazowe-niezależne od czasu produkcji są to koszty ponoszone na ogół w trakcie rozpoczynania lub likwidacji budowy jak np. przygotowanie placu budowy, wyposażenie biura kierownictwa budowy, warsztatu, badania gruntu, ubezpieczenia budowy.


Zależność wpływu czasu realizacji na koszty budowy ilustruje rys.8.
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5.2.Koszty zmienne.


Koszty zmienne zależne od wielkości produkcji są elementem kosztów całkowitych,  zmieniają się wraz ze zmianą czasu lub ilości realizowanej produkcji.


Rozróżniamy koszty zmienne[7]:


-proporcjonalne oraz,


-nieproporcjonalne.





a) koszty proporcjonalne (liniowe) wzrastają proporcjanalnie do wielkości produkcji (rys.9).


Np.płaca akordowa, koszt cegły, zaprawy -zmieniają się proporcjonalnie do wykonywanej ilości konstrukcji  muru. Zatem podwojenie wydajności pracy spowoduje podwojenie kosztów bezpośrednich dotyczących robocizny, cegły i zaprawy w określonej jednostce czasu.
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b) koszty nieproporcjonalne dzielą się na:


wzrastające wolniej; koszty degresywne , lub 


wzrastające szybciej;  koszty progresywne,


Koszty degresywne mogą dotyczyć wielokrotnie powtarzanych procesów realizowanych w tym samym rytmie produkcyjnym, powodując zmniejszenie nakładów  np. płac  w jednostce czasu na skutek zdobytego doświadczenia i zwiększenia wydajności pracy (rys. 10).
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Koszty progresywne występują w przypadku przekroczenia optymalnych wydajności zsynchronizowanych ogniw produkcyjnych, np. skrócenie cyklu produkcyjnego budowy wymaga pracy w godzinach nadliczbowych lub nocnych, co implikuje zwiększenie kosztów robocizny.


Także w tym przypadku, pogorszenie jakości wykonywanych robót implikuje wzrost kosztów w postaci zwiększającego się zakresu robót poprawkowych (rys. 11).
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5.3.Cena rynkowa


Zagadnienie ustalania cen ofertowych w podejściu rynkowym opiera sie na analizie stosunku podaży do popytu. Przy kalkulacji wychodzi się z założenia, że cena sprzedaży jaką chcemy osiągnąć jest już ustalona.


Z ekonomiczno-rynkowego punktu widzenia pomiędzy ceną a kosztami, nie istnieje żadna bezpośrednia zależność[2]. Podstawą dla wyceny jest cena rynkowa. Oznacza to, że przy nastawieniu na rynek, wychodząc od docelowej ceny rynkowej odejmowane są koszty zmienne. Otrzymuje się wtedy kwotę pokrycia, tzn. marże pokrycia kosztów stałych, a ponadto zysk. Marże pokrycia skalkulowanych robót budowlanych muszą dawać pełną gwarancję, że osiągnie się  zamierzony zysk (tab. 1. ).








tabela 1.  Przykład kalkulacji w oparciu o cenę rynkową.


L.p.�
budowa nr 1.�
tys. zł.�
udział proc.%�
�
1�
Przychód ze sprzedaży netto


(cena rynkowa lub umowna)�



450�



100,0�
�
2�
Koszty zmienne robót budowlanych�
300�
  66,6�
�
3�
Koszty stałe budowy�
80�
  17,7�
�
4�
Marża pokrycia  (1-2-3)�
70�
  15,5�
�
5�
Koszty zarządu firmy�
40�
  8,9�
�
6�
zysk�
30�
  6,6�
�















6. Zakończenie


W niniejszym artykule podjęto próbę usystematyzowania problematyki kosztów w budownictwie.


Wykorzystano w tym celu załączoną literaturę oraz doświadczenia z budów w RFN w latach 1990-93. Realizacja produkcji budowlanej zgodnie z obowiązującymi normami, szczególnie pod względem jakościowym, nie jest warunkiem wystarczającym osiągania dodatnich wyników ekonomicznych. Rachunkowość, a przedewszystkim rachunek kosztów warunkują prawidłowe zarządzanie przedsiębiorstwem i kierowanie budową. W rezultacie są podstawowym narzędziem pozwalającym firmie budowlanej na utrzymanie się na rynku, a także na jej rozwój.
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				STRESZCZENIE





Systematykę kosztów w budownictwie przedstawiono na tle metodologii stosowanej w krajach EWG, a w szczególności w RFN. 


Omówiono rachunkowość firmy budowlanej w której wyróżniono rachunkowość finansową oraz rachunek kosztów zawierający także proces kalkulacji kosztorysowej. Podziału kosztów dokonano w aspekcie kryteriów kosztów prognozowanych oraz kosztów realizacji produkcji budowlanej.
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